



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

RAPORT TEHNICO - FINANCIAR**Investește în oameni !**

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active”

Domeniul major de intervenție 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Titlul proiectului: *Dezvoltare rurala durabila prin revitalizarea mestesugurilor*

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129693

**RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE
NR. 3***aferent cererii de rambursare intermediară nr. 3*

Titlul proiectului:	<i>Dezvoltare rurala durabila prin revitalizarea mestesugurilor</i>
Codul proiectului:	POSDRU/135/5.2/S/129693
Valoare:	11.029.182,36
Data începerii proiectului:	31.03.2014
Data finalizării proiectului:	30.09.2015
AMPOSDRU	
Adresă:	B-dul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, București.
Persoană de contact:	CRISTIAN ABABEI
Nr. telefon:	021/315 02 09
Nr. fax:	021/315 02 06
E-mail:	posdru@fseromania.ro
Organism Intermediar	OIPROSDRU NORD EST
Adresă:	Bulevardul Republicii, Nr. 12, Piatra Neamt, Judetul Neamt
Persoană de contact:	Roxana Elena OPREA
Nr. telefon:	0233/231950
Nr. fax:	0233/231950
E-mail:	office@fsenordest.ro
Asociatia Pakiv Romania	
Adresă:	Str. Emil Racovita, Nr.76, Alba Iulia, Judetul Alba
Persoană de contact:	Gruia Ioan BUMBU



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

Nr. telefon:	0258/811170
Nr. fax:	0258/811170
E-mail:	pakiv_romania@yahoo.com
Raport elaborat de:	Claudia Vusdea – Expert Implementare Anca Maria Enache – Expert Evaluator
Semnătură / Data:	/...../.....

1. REZUMATUL PROIECTULUI**Obiectivul proiectului:**

Obiectul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calitatii forței de muncă corelate cu nevoile pieței muncii, cerințele de competitivitate și de dezvoltare durabilă, reducerea agriculturii de subzistență, dezvoltarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea ocupabilității în sectorul meșteșugăresc din zona rurală a regiunilor Centru, Nord-Vest și Vest, în vederea creșterii calitatii vieții în mediul rural.

Obiective specifice: OS1 creșterea nivelului de informare și a gradului de conștientizare a minim 1.000 de persoane aparținând grupurilor tinta din mediul rural cu privire la importanța, beneficiile, oportunitățile și cerințele de pregătire continuă în vederea calificării/recalificării și a riscurilor generate de munca la negru; OS2 creșterea nivelului de pregătire profesională și module adiționale a 875 de someri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane ocupate în agricultura de subzistență din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest, prin implementarea unor programe de calificare/recalificare în ocupații non-agricole, în special meșteșugărești; OS3 stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a înființării întreprinderilor meșteșugărești în vederea creșterii nivelului de informare și de orientare privind inițierea de mici afaceri meșteșugărești pentru minim 100 de persoane din care 30 de persoane din cadrul grupurilor tinta care vor primi sprijin financiar în vederea deschiderii de mici întreprinderi în domeniul meșteșugurilor, informații și asistență (inclusiv on-line); OS4 facilitarea accesului pe piața muncii prin furnizarea de servicii de mediere în vederea angajării pentru 175 de persoane din cadrul grupurilor tinta; OS5 Asigurarea unui management de calitate în beneficiul grupului tinta; Prin măsurile de informare, sensibilizare, formare profesională continuă în ocupații din domeniul meșteșugurilor și prin serviciile personalizate de consiliere, orientare și plasare, proiectul contribuie la atingerea

obiectivului DMI 5.2 și a obiectivului Axei 5 de promovarea a măsurilor active de ocupare, facilitare a accesului și creștere a nivelului de formare profesională printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieții”, precum și a ocupabilității. Prin ridicarea nivelului de orientare și calificare/recalificare a persoanelor din mediul rural (someri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistență), în special a celor cu risc major de marginalizare socială datorită necalificării, sau calificării necorespunzătoare, prin acțiunile de informare și orientare profesională,



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDONANȚA DE GUVERNARE NR. 10/2007



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman și creștere a competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurare de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă.

Domeniul major de intervenție:

5.2 *“Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”*

Tipul proiectului:

- National

Clasificarea domeniilor:

- Rural

Locația proiectului:

- România.
- Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Vest, Vest.

Obiective orizontale ale POS DRU

- Egalitate de șanse

Metodologia derulării activităților și prestării serviciilor vor garanta acces egal tuturor beneficiarilor, persoanelor la activitățile/serviciile proiectului prin includerea de proceduri în metodologia de activitate, prestare servicii, care să prevină orice discriminare sau îngrădire a accesului grupului țintă.

De asemenea, serviciile/activitățile vor fi asigurate prin mijloace accesibile tuturor. În derularea prestării serviciilor/activităților proiectului, personalul va fi instruit pentru a cunoaște și respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și tratamentul egal între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea (Constituția României, art. 4 alin. 2 și art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și va lua în considerare în implementarea proiectului toate politicile și practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință. Proiectul, pe tot parcursul desfășurării activităților, de la stabilirea criteriilor de selecție a grupului țintă și până la participarea la instruire, înființarea afacerilor și folosirea rețelei de informare și consiliere online realizată în cadrul proiectului, respecta principiul egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen orientare sexuală, vârstă, handicap. În selectarea grupului țintă nu vor interveni criterii de departajare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAIR ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

bazate pe elemente de discriminare cu privire la rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap etc. În abordarea unei dezvoltări strategice economico-sociale în regiunile Centru, Nord-Vest și Vest se acordă o atenție deosebită politicilor orizontale ale Uniunii Europene. Strategia de Dezvoltare economico-socială 2007- 2013, document de planificare strategică, asumat atât de partea politică cât și de partenerii sociali din regiunile vizate, are un capitol dedicat politicii oportunităților egale. Promovarea oportunităților egale este avută în vedere atât în faza de elaborare, cât și în cea de implementare a strategiei regionale de dezvoltare economică și socială. Strategia Europa 2020 asigură dezvoltarea unei culturi a oportunităților egale prin promovarea acțiunilor comune cu implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public și privat, inclusiv societatea civilă, concomitent cu asigurarea cadrului de implementare a politicilor de oportunități egale ca o prioritate orizontală. Managerul de proiect se va asigura că toate persoanele angajate în proiect (echipa de implementare și grupul țintă) sunt capabili să lucreze și să învețe într-un mediu fără discriminare, singura considerație trebuie să fie aceea că persoanele angajate în desfășurarea activităților să îndeplinească cerințele stabilite. Managementul proiectului se angajează să furnizeze un mediu de învățare și lucru în care sunt respectate drepturile și demnitatea tuturor, fără discriminare, prejudecăți, intimidare și fără oricare formă de hartuire.

În vederea promovării reale a egalității de șanse în rândul participanților, proiectul nostru a luat în considerare principiul egalității de șanse atât în elaborarea și implementarea proiectului, cât și în desfășurarea activităților și în identificarea grupului țintă. Pentru promovarea egalității de gen, vom asigura accesul liber al femeilor atât la activitățile proiectului, cât și în implementarea acestuia, iar prin materialele publicitare utilizate în proiect vom populariza dreptul și șansa oricărei persoane, indiferent de gen, vârstă, condiție socială, etnie, boală, handicap, de a participa la activitățile proiectului. Tratatul egal nediscriminatoriu oferit de-a lungul desfășurării proiectului, va asigura, ameliorarea nivelului info-educativ a grupului țintă, prin cultivarea unei atitudini de responsabilitate și conștientizare la nivel individual, familial și comunitar, prevenirea conflictelor de natură discriminatorie prin promovarea toleranței reciproce și a respectului pentru diversitatea umană, susținerea și promovarea politicilor socio-economice și culturale privind integrarea României în Comunitatea Europeană.

• Dezvoltare durabilă

Prin proiectul propus se ating obiectivele dezvoltării durabile, și anume se are în vedere ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a comunităților din care sunt membrii GT prin creșterea șanselor de ocupare, intervenind printr-o intervenție coerentă, prin oferirea unui cadru prin care piața muncii poate folosi în mod eficient resursa umană (RU) cu competente îmbunătățite. Dezvoltarea RU și, în special, creșterea capacității somerilor de a participa la viața socială și economică, este o condiție a dezvoltării durabile și de aceea, prin intermediul proiectului vor fi vizate următoarele aspecte: creșterea gradului de participare la luarea deciziilor cu privire la propria viață, motivarea GT de a fi activi; creșterea competitivității prin oferirea de servicii de FP, informare, consiliere, asistență



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDONANȚA REGHIIEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

și înființare de afaceri, în scopul maximizării aportului lor la accentuarea progresului economic și social; creșterea alternativelor de venit prin ocupare a beneficiarilor; promovarea oportunităților ocupationale, în scopul diminuării somajului; mobilizarea și creșterea calitatii resurselor umane, încurajarea participării active la dezvoltare; înființarea de noi afaceri – crearea de noi locuri de muncă. Proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă prin facilitarea integrării durabile în economia formală și viața socială, cu rezultat în direcția creșterii calitatii vieții. Valoarea adăugată a proiectului presupune o contribuție la obiectivul de dezvoltare durabilă: creșterea contribuțiilor la bugetul de stat prin câștigarea persoanelor pe piața muncii, furnizarea de servicii sociale eficiente și creșterea calitatii vieții beneficiarilor. Prin investițiile în nivelul de calificare, de autocunoaștere și dezvoltare personală, de informare cu privire la beneficiile unei vieți active pe piața muncii, vom asigura formarea a 875 de cetățeni mai bine pregătiți, care să facă față provocărilor din prezent și viitor și care să fie capabili să acționeze în mod responsabil.

• Inovare și TIC

Vor fi implementate principalele tipuri de învățare prevăzute în DCI care asigură respectarea și implementarea dezvoltării durabile: „a învăța pentru a cunoaște” – prin conceptele și noțiunile dobândite în cursurile de formare, dezvoltare personală și consiliere, „a învăța pentru a acționa” – prin abilitățile și competențele dobândite în urma activităților formative. Inovare și TIC: se asigură accesul participanților la societatea informațională prin crearea unei pagini web și a unei rețele de informare și consiliere, facilitând utilizatorilor schimbul de bune practici, informație și materiale produse în timpul proiectului. Grupul țintă va beneficia de module de curs în domeniul TIC. Conform Strategiei Europa 2020, utilizarea TIC reprezintă unul din punctele critice în creșterea competitivității economiei europene în general. Modulele de curs TIC vor avea un efect pozitiv și în diminuarea efectului de „digital divide”, fenomen ce înregistrează o creștere îngrijorătoare în special în mediul rural. În completare, rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi publicate pe site, astfel încât să constituie o sursă de bune practici la nivel național. Îmbătrânirea activă: Având în vedere creșterea numărului persoanelor vârstnice și necesitatea promovării unor inițiative eficiente de promovare a îmbătrânirii active și asigurarea de oportunități de muncă ne propunem implicarea unor persoane cu vârste diferite, care combină avantajele competențelor diferitelor grupe de vârstă. Proiectul își propune promovarea principiului îmbătrânirii active. Acest obiectiv este cu atât mai important cu cât este cunoscut fenomenul de „îmbătrânire” a populației; este importantă intervenția la nivelul dezvoltării principiului de îmbătrânire activă, atât pentru calitatea vieții persoanei în sine, cât și pentru dezvoltarea durabilă a comunității.

• Abordare transnațională și interregională

La nivelul celor 3 regiuni, Centru, Nord-Vest și Vest, se are în vedere dezvoltarea unei structuri de sprijin a inițiativelor locale pentru ocupare, prin promovarea și dezvoltarea resurselor umane în rândul somerilor. Centrele mobile de consiliere și formare, vor sprijini conectarea într-o abordare



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICIE
DIRIGIATUL REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

interregionala, la structura parteneriala transnationala, in vederea cresterii accesului la bune practici si experiente privind dezvoltarea durabila a resurelor umane la nivel european. Prin cooperarea cu 1 organizatie partenera din UE este asigurat transferul de informatii, expertiza, bune practici si rezultate dobandite in derularea de proiectelor similare. Vizitele de studiu specifice vor oferi exemple concrete de buna practica in aplicarea de programe ce vizeaza formarea profesionala, infiintarea de mici afaceri mestesugaresti si dezvoltarea profesionala in contextul crizei actuale, dar si componente de mediu, egalitate de sanse, etc, respectiv: dezvoltare durabila, economica si sociala.

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare proгноzată	Valoare realizată până la ultimul RTE aprobat	Valoare realizată în perioada de raportare 26.07.2014-11.09.2014
Indicatori de realizare imediată (output)			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	875	0	190
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	875	0	0
Număr de participanți FSE din mediul rural	1000	0	190
Număr de participanți FSE – femei	500	0	102
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale	1000	0	109
Numărul participanților din zonele rurale	1000	0	190
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență	255	0	43



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	1000	0	190
Numărul participanților la programe de formare profesională	875	0	0
Numărul participanților la activități de evaluare a învățării anterioare	0	0	0
Numărul participanților la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenți	0	0	0
Indicatori de rezultat			
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	100	0	0
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	50	0	0
Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	20	0	0
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	20	0	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	175	0	0
Număr de participanți la	175		0



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDINUL REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNII

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale		0	
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	875	0	0
Parteneri transnaționali implicați în proiect - sustenabilitate zone rurale	1	1	0
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali			
Angajați	0	0	0
Manageri	0	0	0
Persoane în căutarea unui loc de muncă	165	0	56
Persoane inactive	135	0	31
Persoane ocupate în agricultura de subsistență	225	0	43
Șomeri	165	0	4
Șomeri de lungă durată	150	0	42
Șomeri tineri	160	0	15

Grup țintă în perioada raportată:

Grup țintă	Valoare prognozată		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat		Valoare realizată în perioada de raportare 26.07.2014-11.09.2014	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane în cautarea unui loc	83	82	0	0	29	26
	165					



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

de munca						
Persoane inactive	68	67	0	0	28	3
	135					
Persoane ocupate in agricultura de subzistenta	113	112	0	0	29	14
	225					
Someri	83	82	0	0	3	1
	165					
Someri de lunga durata	75	75	0	0	10	32
	150					
Someri tineri	80	80	0	0	3	12
	160					

Nota : Deoarece la rubrica „statutul pe piata muncii „(U) din anexa 10 nu exista rubrica separata pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta, acestea au fost bifate la persoane inactive, iar la grupul tinta se regasesc in rubrica de persoane ocupate in agricultura de subzistenta(AC).

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

Pana la data intocmirii prezentului Raport tehnico-financiar au fost depuse doua notificari dupa cum urmeaza :

Notificarea nr 1 depusa cu adresa nr 531 din 10.06.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificare aprobata prin adresa 9498 din 19.06.2014

Notificarea nr 2 depusa cu adresa 781 din 08.07.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificare aflata in evaluare.

Actul additional nr 1 depus in data de 27.07.2014 si aprobat in data de 22.08.2014 , act additional prin care au fost transferate sumele reprezentand subcontractarea consilierilor de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2 1.4 si 2.2 pana la sfarsitul lunii a opta de implementare.

2.2. Calendar de raportare

Prezentul Raport tehnico-financiar este cel de al treilea raport tehnico financiar aferent perioadei 26.07.2014 (luna 4 din anul I de implementare a proiectului) până în data de 11.09.2014 (luna 6 din anul I de implementare a proiectului).

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

3.1. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare

In perioada de raportare (26.07.2014-11.09.2014) s-au realizat următoarele activități.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

Activitatea A1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru.

Aceasta activitate este formata din 4 subactivitati, dupa cum urmeaza; A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.1.4.

In perioada de raportare s-au desfasurat actiuni numai in cadrul subactivitatii 1.1

In cadrul subactivitatii 1.1 - Conceperea si realizarea strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor

Pana la data prezentului raport a fost demarata. activitatea de realizare ale acestor strategii si a avut loc prima intalnire de lucru in vederea realizarii acestor 3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor. Prima intalnire de lucru a avut loc dupa Conferinta de lansare a proiectului, la sediul solicitantului din Alba Iulia . In cadrul intalnirii au fost subliniate principalele aspecte pe care aceste strategii trebuie sa le cuprinda , s-au stabilit grupurile de lucru formate din expertii de realizare a strategiilor (atat cei ai partenerului 1 cat si cei ai partenerului 2-subcontractati) precum si coordonatorii regionali. Acestia din urma vor efectua la nivelul fiecarei regiuni studii pornind de la optiunile grupului tinta si continuand cu activitatile mestesugaresti care sunt specifice zonelor , inaintand rapoartele expertilor de realizare a strategiilor.

In perioada de raportare grupul de lucru infiintat in cadrul acestei subactivitati a demarat implementarea activitatii pe doua paliere dupa cum urmeaza:

Grupul de lucru din Romania in urma studiilor regionale efectuate a schitat primul draft de strategie privind dezvoltarea initiativelor locale si regionale pornind de la datele statistice si planurile de dezvoltare regionale si locale. Astfel au fost identificate concepte de baza , resurse utilizate , rolul mestesugurilor in dezvoltarea comunitara si implicatiile pe care acest domeniu il au in dezvoltarea economica a regiunilor.

Expertii transnationali au realizat acelasi lucru pe regiunile de dezvoltare ale Greciei pornind de la istoricul si traditia mestesugurilor in aceasta tara, si urmarind indeaproape categoriile de mestesuguri specifice acestor regiuni si Greciei in general. S-a cautat prin studiul respectiv sa se gaseasca cele mai apropiate mestesuguri, cele mai bune zone in care acestea s-au dezvoltat in vederea stabilirii viitoarelor conexiuni pentru schimbul de bune practici din luna septembrie.

Activitate in curs de implementare

In cadrul subactivitatii 1.3 Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala se vor planifica si organiza caravanele de informare si constientizare pentru fiecare regiune in parte in perioada de raportare s-a desfasurat o campnie de informare in fiecare din cele 3 regiuni de implementare ale carei rezultate au fost urmatoarele:

- Au fost informate un numar total 411 de persoane din care in Regiunea Centru 263 de persoane, in Regiunea Vest 30 de persoane iar in Regiunea Nord Vest 118 de persoane.
- Informarile au avut loc in localitatile Diosig, Luncsoara si Avram Iancu in judetul Bihor , Vidra, Poiana Vadului si Vadu Motilor in judetul Alba si Glimboca si Rusca Montana in judetul Caras Severin.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
DIRIGIATUL REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

- Din totalul de 411 persoane au fost recrutate în vederea consilierii un număr de 190 de persoane din care 109 persoane în Regiunea Centru, 60 de persoane în regiunea Nord Vest și 21 de persoane în Regiunea Vest.
- Au fost încheiate 7 Acorduri de colaborare în toate cele 3 regiuni de implementare
- Au fost întocmite 18 fișe ale comunităților pentru : Diosig, Avram iancu, Piscoț, Tinca, Tulca, Madaras, Popești, Anpen, Lugasu de Sus, Gepir din județul Bihor, Glimboca, Peciu Nou, Periam, Rusca Montana și Sacosu Turcesc din regiunea Vest , Poiana Vadului, Vidra și Vadu Motilor din județul Alba.

Activitatea A2. Centre mobile de formare înființate în cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane în domeniul meșteșugurilor - Programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole. Activitatea este formată din subactivitățile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5

In cadrul subactivității 2.1 Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare

Până la data întocmirii prezentului raport au fost înființate centrele regionale, fiind închiriate spațiile necesare desfășurării activităților în regiunile nord-vest Oradea și Vest Timisoara, au fost realizate drafturile procedurilor operationale de lucru, au fost realizate drafturi de metodologii de lucru cu grupul țintă precum și primele drafturi ale ROI și ROF centre. De asemenea s-au stabilit pe baza nevoilor din centre listele cu dotările centrelor.

De asemenea au fost definitive procedurile operationale de lucru la nivelul celor trei centre regionale, regulamentele de organizare internă și funcționare ale acestora ca și puncte de lucru ale beneficiarului, a fost completată lista experților în regiunile Centru, Nord Vest și Vest.

Activitatea a fost finalizată în luna iunie 2014, și prelungită cu începere din luna 6 de implementare până în luna 8 de implementare.

In cadrul subactivității 2.2 Autorizarea CNFPA pentru furnizarea programelor de formare au fost realizate și pregătite pentru autorizare două metodologii de acreditare pentru Confectioner obiecte de artizanale în lemn și Lucrător în industria ceramicii.

Activitatea a fost finalizată în luna iulie 2014, și prelungită cu începere din luna 6 de implementare până în luna 8 de implementare

In cadrul subactivității 2.3 Recrutare, evaluare și selecție participanți, a fost realizat primul draft al metodologiei de recrutare, evaluare și selecție participanți și au fost selectate localitățile unde se vor demara primele cursuri de formare precum și cursurile care vor demara primele. Astfel, pentru Regiunea Centru vor demara cursuri de lucrător în tâmplărie și confectioner asmablor articole din textile, pentru Regiunea Nord Vest au fost alese cursurile de tapiter, broderie, tamplar și croitorie, iar pentru Regiunea Vest cursurile de olărit și tâmplărie.

Activitatea A5. Planificare, realizare și evaluare activități.

Activitatea cuprinde patru subactivități și anume : 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4

In cadrul subactivității 5.1 A fost depusă cea de a doua cerere de rambursare, a fost întocmită o nouă notificare pentru completarea echipei de implementare și a fost depus și aprobat actul adițional nr 1.

Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNII

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

In cadrul subactivității 5.2 În perioada de raportare au fost întocmite fișe de monitorizare pentru toate activitățile implementate, fișe de evaluare, rapoarte de progres și rapoarte privind stadiul de implementare al proiectului.

Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului

In cadrul subactivității 5.3 Achiziții au fost finalizate un număr de 2 dosare de achiziții pentru: materiale publicitare și leasing operațional. Au fost de asemenea realizate anexele specifice activității de achiziții și care au fost cuprinse în cea de a doua cerere de rambursare (Anexa 10, 11 și 12). Achizițiile au fost realizate respectând prevederile Ordinului MFE nr 1120/2013

Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului

In cadrul subactivității 5.4 Audit au fost întocmite primul raport de audit financiar al partenerului transnațional și cel de al doilea raport de audit al proiectului, documente anexate prezentei cereri de rambursare.

Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului

Activitatea A6. Promovarea proiectului

Activitatea cuprinde patru subactivități și anume 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4, în implementare aflându-se numai primele trei subactivități.

In cadrul subactivității 6.1 Realizarea și actualizarea website-ului proiect, a fost achiziționat domeniul și au fost demarate acțiunile de realizare a site-ului, acesta fiind în momentul de față funcțional. De asemenea a fost realizată o pagină de facebook a proiectului care este actualizată permanent

Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului

In cadrul subactivității 6.2 Conferința de lansare a proiectului, a fost pregătită și realizată conferința. Conferința a avut loc la Alba Iulia în sala de conferințe a Hotelului Parc, în data de 28 Mai 2014. La conferință au participat peste 50 de persoane, invitați, reprezentanți ai partenerilor, persoane din regiunile de implementare a proiectului. Un invitat special a fost doamna director adjunct al OIR POSDRU Centru, care a ținut o scurtă alocuțiune cu privire la POSDRU și finanțările acestui program, arătându-și totodată interesul față de importanța implementării acestui proiect.

Această activitate a fost finalizată.

In cadrul subactivității 6.3 Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor de promovare, au avut loc întâlniri de lucru în vederea realizării conceptelor și graficii materialelor publicitare, au fost realizate și s-a obținut aprobarea pentru antetele proiectului. Materialele în formă grafică au fost înaintate expertului de achiziții în vederea demarării procedurilor de achiziții.

Activitatea continuă pe toată durata proiectului

3.2 Abateri de la planificarea inițială și motive

Nu este cazul

3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

Rezultate/realizări pentru activitatea A1:

- O întâlnire de lucru
- Un grup de lucru înființat.
- 1 Draft strategii regionale



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
ORDONANȚA NR. 1/2007



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

- 1 Draft istoric si bune practici Grecia realizat
- 411 persoane informate
- 190 persoane recrutate din care :
 1. Persoane in cautarea unui loc de munca 55
 2. Persoane inactive 31
 3. Persoane ocupate in agricultura de subzistenta 43
 4. Someri 4
 5. Someri de lunga durata 42
 6. Someri tineri 15
- 18 fise de comunitati intocmite
- 6 Acorduri de colaborare semnate

Rezultate/realizări pentru activitatea A2:

- Proceduri operationale finalizate
- Metodologii de lucru Draft 1.
- ROI/ROF finalizate
- 2 Contracte de inchiriere
- O decizie pentru regiunea Centru.
- 2 metodologii /curicule realizate pentru Confectioner obiecte artizanale din lemn si
Lucrator in industria ceramicii

Rezultate/realizări pentru activitatea A5:

- 1 Grafic Gant.
- 2 Notificari experti pe termen lung.
- 1 Grafic de rambursare.
- 1 Cerere de prefinantare.
- 1 Planificare financiara
- Dosare personale angajati proiect.
- 2 Rapoarte de expertiza contabila
- 2 Rapoarte de audit
- 2 Cereri de rambursare
- 2 Rapoarte tehnico-financiare
- 2 Notificari
- 1 Act aditional

Rezultate/realizări pentru activitatea A6:

- Achizitie domeniu www.mestesuguri-rurale.ro.
- Realizare partiala a website-ului.
- Un dosar Conferinta de lansare.
- Realizare grafica materiale promovare.
- Obținere avize.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

- Promovare si diseminare informații privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului www.pakiv.ro, www.albaiulianul.ro, Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic
- 1 campanie de informare si publicitate lansata in fiecare din cele trei regiuni de implementare
- 3 comunicate de presa cate unul pe fiecare regiune
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> lansat
- 1 pagina de facebook a proiectului realizata si activa Mestesuguri Rurale
- 1 newsletter realizat si difuzat

3.4 Abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor așteptate:

Nu este cazul

3.5 Sinteza implementării următoarelor activități:

- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora;

Nu este cazul.

- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale.

In perioada urmatoare va avea loc prima vizita de studiu, care va avea ca scop schimbul de experienta in realizarea strategiilor locale si regionale in domeniul mestesugurilor. Expertii din proiect se vor deplasa in Grecia pentru a participa la diverse intalniri in plan local si regional in cadrul carora le vor fi prezentate exemple de bune practici in implementarea strategiilor de dezvoltarea a activitatilor mestesugaresti, rezultatele fiind consemnate in strategiile realizate in cadrul activitatii 1.1.

3.6 Informare și publicitate

Pentru a face publice informațiile legate de proiect, în perioada de raportare a fost realizata următoarele actiuni:

- a fost organizata 1 Conferinta de lansare a proiectului.
- s-au promovat si diseminat informațiile privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului www.pakiv.ro, www.albaiulianul.ro, Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic.
- 1 campanie de informare si publicitate lansata in fiecare din cele trei regiuni de implementare.
- 3 comunicate de presa cate unul pe fiecare regiune
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> lansat
- 1 pagina de facebook a proiectului realizata si activa Mestesuguri Rurale



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
ORDONANȚĂ NR. 1/2009



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

- 1 newsletter realizat și difuzat

3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse

Pe parcursul perioadei de raportare 26.07.2014 – 11.09.2013, membrii echipei de management au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării principiului egalității de șanse în ce privește angajarea unor experți în echipa de implementare a proiectului, selectarea grupului țintă și a implementării activităților de formare. Astfel, experții angajați în echipa de implementare a proiectului au fost selectați fără a se ține cont de naționalitatea, credința sau convingerea acestora religioasă, sex, stare civilă, stare fizică sau orice handicap, rasă sau originea etnică, orientare sexuală, vârstă.

3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu

În ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă, un accent deosebit s-a pus pe protejarea mediului înconjurător și pe responsabilizarea atât a persoanelor care implementează proiectul, cu privire la importanța acestui obiectiv orizontal al POSDRU. În acest sens, în cursul activității pe care au desfășurat-o în perioada de raportare, membrii echipei de implementare au luat toate măsurile pentru a limita consumul excesiv de materiale consumabile, energie, apă etc. De asemenea, la sediul PAKIV, a fost sprijinit în continuare procesul de colectare și depunere tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner) la sediile ROMARE – cooperative de reciclare a materialelor înființate în cadrul unui alt proiect POSDRU, în care asociația Pakiv a fost partener.

3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului

Nu este cazul

4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare

Următoarea perioadă de raportare cuprinde lunile 4-7 de implementare, respectiv 12.09.2014 – 30.11.2014.

Activitatea 1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru.

In cadrul Subactivității 1.1. Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor se vor corela bazele de date cu coordonatori regionali. Întalnirile se vor susține pe Skype între experții din Grecia și cei din România pentru a realiza strategiile. Se vor transmite rapoarte lunare expertului de implementare cu privire la stadiul realizării strategiilor. În final vor exista 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor realizate și publicate pe site, într-o broșură cât și în broșura cu rezultatele proiectului.

Subactivitatea 1.2 Prevede tipărirea acestor 3 strategii regionale, câte 1 000 de bucăți pentru fiecare regiune.

In cadrul subactivității 1.3 - Organizarea caravelor de informare, orientare și consiliere profesională se vor planifica și organiza caravanele de informare și constientizare pentru fiecare regiune în parte; Centru, Vest și Nord Vest.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
CIRPOSURU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

In cadrul subactivității 1.4 - Corelarea datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de buna practică similare dintr-un stat membru UE se va organiza o vizită de studiu în vederea corelării datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de buna practică similare dintr-un stat membru UE.

Activitatea 2. Centre mobile de formare înființate în cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor - programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole.

In cadrul subactivității 2.2 - Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare se vor obține acreditări pentru 10 cursuri pentru meseriile olari și formatori în ceramică și materiale abrazive; Lucrători-meseriași în executarea produselor artizanale din lemn și alte materiale; Asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare; Țesători și tricotori; Blănari și asimilați; Lucrători în broderie și asimilați; Tapițeri și asimilați; Tâmplari și lucrători asimilați.

In cadrul subactivității 2.3 Recrutare, evaluare și selecție participanți se va începe activitatea de selecție a grupului tinta conform planificărilor întocmite de fiecare regiune în parte.

In cadrul subactivității 2.4 - Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personală și TIC se vor organiza primele serii de cursuri de calificare (25 participanți), în meseriile pe care persoanele consiliate și recrutate le vor alege .

Activitatea 5. Activități de management.

In cadrul subactivității 5.1 Planificare, coordonare, realizare și evaluare activități – se va întocmi un raport tehnico-financiar, un act adițional de notificare a acordului de parteneriat în conformitate cu înțelegerea partenerilor și o cerere de rambursare la finalul perioadei raportate.

In cadrul subactivității 5.2 - Monitorizare proiect – se vor întocmi rapoarte de monitorizare, progres și de evaluare.

In cadrul subactivității 5.3. Coordonare/derulare achiziții publice – se vor achiziționa servicii de editare și tipărire ghiduri, se va organiza vizita de studiu, serviciile cu privire la spoturi.

In cadrul subactivității 5.4 Audit se va întocmi un raport de audit financiar și expertiza contabilă.

Activitatea 6. Promovarea proiectului

In cadrul subactivității 6.1 - Realizarea și actualizarea periodică a site-ului proiectului va fi finalizat și actualizat site-ul proiectului.

In cadrul subactivității 6.3 - Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor de promovare vor fi achiziționate materialele publicitare deja aprobate în perioada anterioară de raportare.

4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare

Rezultate/realizări pentru activitatea A1:

- 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor.
- 3 strategii regionale tipărite.
- 4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta
- 1 vizită de studiu în vederea transmiterii de know how și experiențe similare din alte state membre UE realizată.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDONANȚĂ NR. 1/2007



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNĂ

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

Rezultate/realizări pentru activitatea A2:

- 3 contracte de inchiriere spatii.
- 3 centre functionale.
- 3 regulamente de organizare si functionare.
- Acreditare cursuri - in functie de optiunile beneficiarilor de cursuri din cele 10 meserii amintite prin proiect.
- Initierea derularii cursurilor de calificare si recalificare.

Rezultate/realizări pentru activitatea A5:

- 1 raport tehnico-financiar, informari conform contractului de finantare, notificari, acte aditionale, cereri de rambursare, etc..
- Intocmire rapoarte de monitorizare si evaluare.
- Finalizare achizitiilor publice, caietele de sarcini, lansarea achizitiilor, evaluarea ofertelor, contractarea si derularea contractelor conform legislatiei in vigoare.
- 1 raport de audit financiar si expertiza contabila.

Rezultate/realizări pentru activitatea A6:

- Dezvoltarea si actualizarea continua a website-ului proiectului.
- Achizitionarea materialelor publicitare.

5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Proiectul se desfășoară în conformitate cu obiectivele propuse.

TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Anul 1												
Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor												
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)												
A1.3. Organizarea caravelor de informare, orientare si consiliere profesionala.												



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A1.4. Corelarea datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE																Solicitatul, P1, P2
A2.1. Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare																Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare																Solicitantul, P1,
A2.3. Recrutare, evaluare și selecție participanți																Solicitantul, P1, P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module adiționale de competențe antreprenoriale, dezvoltare personală și TIC																Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finală și certificare CNFPA																Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici într-un stat membru UE în vederea realizării unor Strategii locale pentru revigorarea activităților meșteșugărești																Solicitantul, P1, P2
A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activităților meșteșugărești																Solicitantul, P2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDONANȚA REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A3.3. Organizarea de sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri																	Solicitant, P2
A3.4. Înființarea unei rețele de informare și consiliere on-line Mici afaceri meșteșugărești																	Solicitantul
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești																	Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea și asistarea unui număr de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune																	Solicitantul
A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de muncă /regiune cu cel puțin 140 de participanți și se vor oferi servicii de mediere cu potențiali angajatori din domeniile în care au fost derulate cursurile de formare în vederea plasării participanților pe piața muncii / 175 vor fi plasați																	Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare și evaluare activități																	Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect																	Solicitant
A5.3. Achiziții																	Solicitantul
A5.4. Audit																	Solicitantul, P2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni I

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A6.1 Realizare si actualizare website proiectului														Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului														Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare														Solicitantul, P1, P2
A6.4. Conferinta finala a proiectului														Solicitantul, P1, P2
Anul 2														
	Semestrul 1						Semestrul 2							
Activitatea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor														Solicitantul, P1, P2
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)														Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravelor de informare, orientare si consiliere profesionala.														Solicitantul, P1, P2
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experientele de buna practica similare dintr-un stat membru UE														Solicitatul, P1, P2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDINUL REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

A2.1. Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare																	Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare																	Solicitantul, P1,
A2.3. Recrutare, evaluare și selecție participanți																	Solicitantul, P1, P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module adiționale de competențe antreprenoriale, dezvoltare personală și TIC																	Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finală și certificare CNFPA																	Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici într-un stat membru UE în vederea realizării unor Strategii locale pentru revigorarea activităților meșteșugărești																	Solicitantul, P1, P2
A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activităților meșteșugărești																	Solicitantul, P2
A3.3. Organizarea de sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri																	Solicitant, P2
A3.4. Înființarea unei rețele de informare și consiliere on-line Mici afaceri meșteșugărești																	Solicitantul



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti																Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea si asistarea unui numar de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune																Solicitantul
A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca/regiune cu cel puțin 140 de participanti si se vor oferi servicii de mediere cu potentiali angajatori din domeniile in care au fost derulate cursurile de formare in vederea plasarii participantilor pe piata muncii / 175 vor fi plasati																Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare si evaluare activitati																Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect																Solicitant
A5.3. Achizitii																Solicitantul
A5.4. Audit																Solicitantul, P2
A6.1 Realizare si actualizare website proiectului																Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului																Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare																Solicitantul, P1, P2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A6.4. Conferința finală a proiectului																		Solicitantul, P1, P2
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 26.07.2014-11.09.2014				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru				
A1.1. Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor	3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor realizate și publicate pe site, într-o broșură cât și în broșură cu rezultatele proiectului	1 draft strategii regionale 1 draft bune practici /istoric Grecia	50%	In curs
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)	3 strategii regionale tiparite, câte 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare		0	Activitate ne începută



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICIE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a contribui la: - constientizarea intereselor profesionale și aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizand metode și instrumente specifice. - Furnizare informații în legatură cu profesiile și ocupațiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregătire, calificare și exigentele acestor ocupații, caravanele se vor desfășura cu ajutorul centrelor mobile în vederea realizării totodată și a activităților de consiliere	411 persoane informate 190 de persoane recrutate 18 fișe de comunități 6 Acorduri de colaborare 3 comunicate de presă	45%	Activitate ne începută
A1.4. Corelarea datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE	o vizită de studiu într-unul din statele membre UE realizată în vederea corelării datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE	Draft 1 Concept vizită de studiu Draft 2 Concept vizită de studiu	20%	Activitate ne începută
A2. Centre mobile de formare înființate în cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane în domeniul meșteșugurilor - Programe de calificare/recalificare în domenii nonagricole				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A2.1. Inițierea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare.	3 contracte de închiriere spații; 3 centre funcționale; 3 regulamente de organizare și funcționare;	2 contracte de închiriere (Vest și Nord Vest) 1 Decizie regunea centru ROI ROF	100%	Finalizata
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare	10 cursuri acreditate (olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor material din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri, lucratori in broderie si blanari)	2 curicule realizate	10%	In curs
A2.3. Recrutare, evaluare și selecție participanți.	Selectie 875 participanți din mediul rural din care 50% femei	1 Metodologie de recrutare, evaluare și selecție participanți cursuri –draft Locatii cursuri stabilite	5%	In curs
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala și TIC	Se vor organiza 35 serii de cursuri de calificare (25 participanți), in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor material din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual /artizanal, tapiteri, lucratori in broderie si blanari.		0	Activitate ne inceputa



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDRUL REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A2.5. Evaluare finală și certificare CNFPA	participanții vor fi examinați de o comisie de examinare și cei care vor obține punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA în ocupația aferentă cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerul Muncii și Educației		0	Activitate ne începută
A3. Promovarea meșteșugurilor în vederea deschiderii de mici afaceri lucrative				
A3.1. Schimb de bune practici într-un stat membru UE în vederea realizării unor Strategii locale pentru revigorarea activităților meșteșugărești.	O vizită de studiu pentru schimbul de bune practici într-un stat membru UE		0	Activitate ne începută
A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activităților meșteșugărești	Trei strategii regionale de revigorare (dezvoltare) a activităților meșteșugărești în zona rurală realizate și publicate pe site-ul proiectului și al partenerilor implicați în rețeaua partenerială a acestui proiect dar și în broșura cu rezultatele finale ale proiectului diseminată în cadrul conferinței de final a proiectului		0	Activitate ne începută
A3.3. Organizarea de sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri.	12 sesiuni de inițiere și asistență pentru înființarea de mici afaceri (atelier meșteșugărești, servicii necesare în mediul rural, etc.)		0	Activitate ne începută



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

A3.4. Inițierea unei rețele de informare și consiliere on-line mici afaceri meșteșugărești	O rețea de informare și consiliere on-line: Mici afaceri meșteșugărești		0	Activitate ne începută
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești.	100 de persoane orientate și consiliate online		0	Activitate ne începută
A3.6. Sustinerea și asistarea unui număr de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune	30 de mici afaceri meșteșugărești inițiate, sustinute și asistate – câte 10 de fiecare regiune.		0	Activitate ne începută
A4. Organizarea unor burse de locuri de muncă				
A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de muncă/regiune	3 burse de locuri de muncă/regiune cu cel puțin 140 de participanți și se vor oferi servicii de mediere cu potențiali angajatori din domeniile în care au fost derulate cursurile de formare în vederea plasării participanților pe piața muncii / 175 vor fi plasați		0	Activitate ne începută
A5. Activitatea de management				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

A5.1. Planificare, realizare și evaluare activități	aprox. 6 cereri de rambursare, 18 de sedințe organizare, proceduri de lucru pentru fiecare activitate, contracte de muncă echipa implementare/management și fișe de post, rapoarte activitate/fișe de pontaj experti lunare	2 cereri rambursare , 2 rapoarte etehnico financiare, proceduri de lucru	16.67	In curs
A5.2. Monitorizare proiect – caracter permanent	Rapoarte de monitorizare proiect	2 rapoarte de monitorizare și evaluare	16.67	In curs
A5.3. Achiziții	Achiziții necesare implementării proiectului, conform legilor și instrucțiunilor în vigoare: plan achiziții, dosare complete de achiziții conform instrucțiunilor și legislației. Achizițiile vor fi anunțate în mass-media, conform instrucțiunilor și legislației în vigoare	4 dosare de achiziții întocmite	16.67	In curs
A 5.4. Audit	Audit extern			
A6. Promovarea proiectului				
A6.1 Realizare și actualizare website proiectului	1 Website al proiectului realizat și actualizat	1 website creat și actualizat	16.67	In curs
A6.2. Conferința de lansare a proiectului	1 Conferință lansare proiect realizată	1 conferință realizată	100%	Finalizată



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNĂ

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

6.3. Elaborarea, tipărirea și Distribuirea materialelor de promovare	1.000 pliante, 1.000 mape, 1.000 fluturasi, 1.000 broșuri proiect, 1.000 tricouri, 1.000 sepci, 1.000 pixuri personalizate, 1.000 brelocuri personalizate, 12 rollbanner și 2 spoturi radio/tv realizate și difuzate	Elaborare design grafic a materialelor publicitare și obținere autorizație	16.67	In curs
6.4. Conferința finală a proiectului	1 Conferința finală proiect	0	0	Activitatea ne începută

TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE –

12 septembrie 2014– 30 noiembrie 2014

		Perioada de raportare		
No	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Luna 6 (S)	Luna 7(O)	Luna 8 (N)
Activitatea A 1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru				
Activitatea 1.1. Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor;	3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor realizate și publicate pe site, într-o broșură cât și în broșură cu rezultatele proiectului;			
Activitatea 1.2 Tiparire strategii (externalizare);	3 strategii regionale tiparite, câte 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare			
Activitatea 1.3 Organizarea	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul țintă, cu scopul de a			



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNII

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională	contribui la: - constientizarea intereselor profesionale și aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizând metode și instrumente specifice. - Furnizare informații în legătură cu profesiile și ocupațiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregătire, calificare și exigentele acestor ocupații, caravanele se vor desfășura cu ajutorul centrelor mobile în vederea realizării totodată și a activităților de consiliere			
Activitatea 1.4 Corelarea datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE;	o vizită de studiu într-unul din statele membre UE realizată în vederea corelării datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE			
Activitatea A 2. Centre mobile de formare înființate în cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor - programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole				
Activitatea 2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare	Acreditare cursuri - Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive; Lucrători-meseriași în executarea produselor artizanale din lemn și alte materiale; Asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare; Țesători și tricotori; Blănari și asimilați; Lucrători în broderie și asimilați; Tapițeri și asimilați; Tâmplari și lucrători asimilați			
Activitatea 2.3 Recrutare, evaluare și selecție	Selectie 875 participanți din mediul rural din care 50% femei;			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
CORPODRU REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

participanti.				
Activitatea 2.4 Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC	Se vor organiza 35 serii de cursuri de calificare (25 participanti), in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor materiale din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri, lucratori in broderie si blanari.			
Activitatea 2.5 Evaluare finala si certificare CNFPA	participantii vor fi examinati de o comisie de examinare si cei care vor obtine punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA in ocupatia aferenta cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerale Muncii si Educatiei			
Activitatea A 5. Activitati de management				
Activitatea 5.1 Planificare, realizare si evaluare activitati	Intalniri saptamanle de lucru; Realizare documente finale de contractare; realizare contracte de munca; realizare documente financiare (grafic de rambursari, anexe conturi proiect, proiectie financiara , cash flow)			
Activitatea 5.2 Monitorizare proiect	Realizare planificari si metodologie de monitorizare			
Activitatea 5.3 Achizitii	Realizare plan de achizitii si comunicare parteneri; Realizare dosare achizitii pentru :- inchiriere spatii centre; - leasing operational, achizitie servicii experti transnationali realizare strategii, materiale publicitare;			
5.4 Audit	Verificare si certificare prima cerere de rambursare			
Activitatea A6. Promovarea proiectului				



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
DIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

Activitatea 6.1 Realizarea si actualizarea website proiect	Achiziție domeniu; Realizare grafică și design pagina WEB			
Activitatea 6.3 Elaborarea , tipărirea și distribuirea materialelor de promovare	Realizarea grafică materială publicitară; Obținere avize de vizibilitate; Predare materiale achizitor; Contact permanent cu echipa;			

Președinte Asociația Pakiv Romania

Manager de proiect

Gruia Ioan BUMBU

