

# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

## Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară „Promovarea măsurilor active de ocupare”.

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: *Dezvoltare rurala durabila prin revitalizarea mestesugurilor*

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

## RAPORT TEHNICO-FINANCIAR NR. 10

Nr. de înregistrare-Pakiv  
Ziua 25 luna 05 an 2015  
Nr. 3301

aferent cererii de rambursare nr.7 pentru cererea de plată intermediară nr. 2

Titlul proiectului:	Dezvoltare rurala durabila prin revitalizarea mestesugurilor
Codul proiectului:	POSDRU/135/5.2/S/129639
Valoare:	11.029.182,36
Data începerii proiectului:	31.03.2014
Data finalizării proiectului:	30.09.2015
<b>AMPOSDRU</b>	
Adresă:	B-dul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, București.
Persoană de contact:	DRAGOȘ IORGA
Nr. telefon:	021/315 02 09
Nr. fax:	021/315 02 06
E-mail:	posdru@fseromania.ro
<b>Organism Intermediar</b>	
Adresă:	Str. Piata Iuliu Maniu Nr.10 Alba Iulia
Persoană de contact:	ȘTEAU MARIA
Nr. telefon:	0358/401655
Nr. fax:	0358/401655
E-mail:	posdru@oirposdrucentru.ro
<b>Asociatia Pakiv Romania</b>	
Adresă:	Str. Emil Racovita, Nr.76, Alba Iulia, Judetul Alba
Persoană de contact:	Gruia Ioan BUMBU
Nr. telefon:	0258/811170
Nr. fax:	0258/811170
E-mail:	pakiv_romania@yahoo.com

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI





fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

Raport elaborat de:	Claudia Vusdea – Expert Implementare Grigorie Vasile – Expert Monitorizare
Semnătură / Data:	 25.05.2015  25.05.2015

## 1. REZUMATUL PROIECTULUI

### Obiectivul proiectului:

**Obiectul general** al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calitatii forței de muncă corelate cu nevoile pieței muncii, cerințele de competitivitate și de dezvoltare durabilă, reducerea agriculturii de subzistență, dezvoltarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea ocupabilității în sectorul meșteșugăresc din zona rurală a regiunilor Centru, Nord-Vest și Vest, în vederea creșterii calității vieții în mediul rural.

**Obiective specifice:** OS1 creșterea nivelului de informare și a gradului de conștientizare a minim 1.000 de persoane aparținând grupurilor țintă din mediul rural cu privire la importanța, beneficiile, oportunitățile și cerințele de pregătire continuă în vederea calificării/recalificării și a riscurilor generate de munca la negru; OS2 creșterea nivelului de pregătire profesională și module adiționale a 875 de someri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane ocupate în agricultura de subzistență din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest, prin implementarea unor programe de calificare/recalificare în ocupații non-agricole, în special meșteșugărești; OS3 stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a înființării întreprinderilor meșteșugărești în vederea creșterii nivelului de informare și de orientare privind inițierea de mici afaceri meșteșugărești pentru minim 100 de persoane din care 30 de persoane din cadrul grupurilor țintă care vor primi sprijin financiar în vederea deschiderii de mici întreprinderi în domeniul meșteșugurilor, informații și asistență (inclusiv on-line); OS4 facilitarea accesului pe piața muncii prin furnizarea de servicii de mediere în vederea angajării pentru 175 de persoane din cadrul grupurilor țintă; OS5 Asigurarea unui management de calitate în beneficiul grupului țintă; Prin măsurile de informare, sensibilizare, formare profesională continuă în ocupații din domeniul meșteșugurilor și prin serviciile personalizate de consiliere, orientare și plasare, proiectul contribuie la atingerea

obiectivului DMI 5.2 și a obiectivului Axei 5 de promovarea a măsurilor active de ocupare, facilitare a accesului și creștere a nivelului de formare profesională printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieții”, precum și a ocupabilității. Prin ridicarea nivelului de orientare și calificare/recalificare a persoanelor din mediul rural (someri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistență), în special a celor cu risc major de marginalizare socială datorită necalificării, sau calificării necorespunzătoare, prin acțiunile de informare și orientare profesională, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman și creștere a competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurare de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă.

### Domeniul major de intervenție:

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

## 5.2 "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

### Tipul proiectului:

- National

### Clasificarea domeniilor:

- Rural

### Locația proiectului:

- România.
- Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Vest, Vest.

### Obiective orizontale ale POS DRU

- Egalitate de șanse

Metodologia derularii activitatilor si prestarii serviciilor vor garanta acces egal tuturor beneficiarilor, persoanelor la activitatile/serviciile proiectului prin includerea de proceduri in metodologia de activitate, prestare servicii, care sa previna orice discriminare sau ingradire a accesului grupului tinta. De asemenea, serviciile/activitatile vor fi asigurate prin mijloace accesibile tuturor. In derularea prestarii serviciilor/activitatilor proiectului, personalul va fi instruit pentru a cunoaste si respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si tratamentul egal intre femei si barbati in domeniul ocuparii si al muncii, precum si egalitatea de sanse si nediscriminarea (Constitutia României, art. 4 alin. 2 si art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicata privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati si va lua in considerare in implementarea proiectului toate politicile si practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta. Proiectul, pe tot parcursul desfasurarii activitatilor, de la stabilirea criteriilor de selectie a grupului tinta si pana la participarea la instruire, infiintarea afacerilor si folosirea retelei de informare si consiliere online realizata in cadrul proiectului, respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen orientare sexuala, varsta, handicap. In selectarea grupului tinta nu vor interveni criterii de departajare bazate pe elemente de discriminare cu privire la rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap etc. In abordarea unei dezvoltari strategice economico-sociale in regiunile Centru, Nord-Vest si Vest se acorda o atentie deosebita politicilor orizontale ale Uniunii Europene. Strategia de Dezvoltare economico-sociala 2007- 2013, document de planificare strategica, asumat atat de partea politica cat si de partenerii sociali din regiunile vizate, are un capitol dedicat politicii oportunitatilor egale. Promovarea oportunitatilor egale este avuta in vedere atat in faza de elaborare, cat si in cea de implementare a strategiei regionale de dezvoltare economica si sociala. Strategia Europa 2020 asigura dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale prin promovarea actiunilor comune cu implicarea directa a tuturor actorilor sociali din sectorul public si privat, inclusiv societatea civila, concomitent cu asigurarea cadrului de





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



FE

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

implementare a politicilor de oportunitati egale ca o prioritate orizontala. Managerul de proiect se va asigura ca toate persoanele angajate in proiect (echipa de implementare si grupul tinta) sunt capabili sa lucreze si sa invete intr-un mediu fara discriminare, singura consideratie trebuie sa fie aceea ca persoanele angajate in desfasurarea activitatilor sa indeplineasca cerintele stabilite. Managementul proiectului se angajeaza sa furnizeze un mediu de invatare si lucru in care sunt respectate drepturile si demnitatea tuturor, fara discriminare, prejudecati, intimidare si fara oricare forma de hartuire.

In vederea promovarii reale a egalitatii de sanse in randul participantilor, proiectul nostru a luat in considerare principiul egalitatii de sanse atat in elaborarea si implementarea proiectului, cat si in desfasurarea activitatilor si in identificarea grupului tinta. Pentru promovarea egalitatii de gen, vom asigura accesul liber al femeilor atat la activitatile proiectului, cat si in implementarea acestuia, iar prin materialele publicitare utilizate in proiect vom populariza dreptul si sansa oricarei persoane, indiferent de gen, varsta, conditie sociala, etnic, boala, handicap, de a participa la activitatile proiectului. Tratatul egal nediscriminatoriu oferit de-a lungul desfasurarii proiectului, va asigura, ameliorarea nivelului info-educativ a grupului tinta, prin cultivarea unei atitudini de responsabilitate si constientizare la nivel individual, familial si comunitar, prevenirea conflictelor de natura discriminatorie prin promovarea tolerantei reciproce si a respectului pentru diversitatea umana, sustinerea si promovarea politicilor socio-economice si culturale privind integrarea Romaniei in Comunitatea Europeana.

#### • Dezvoltare durabilă

Prin proiectul propus se ating obiectivele dezvoltarii durabile, si anume se are in vedere ridicarea gradului de dezvoltare economico-sociala a comunitatilor din care sunt membrii GT prin cresterea sansei de ocupare, intervenind printr-o interventie coerenta, prin oferirea unui cadru prin care piata muncii poate folosi in mod eficient resursa umana (RU) cu competente imbunatatite. Dezvoltarea RU si, in special, cresterea capacitatii somerilor de a participa la viata sociala si economica, este o conditie a dezvoltarii durabile si de aceea, prin intermediul proiectului vor fi vizate urmatoarele aspecte: cresterea gradului de participare la luarea deciziilor cu privire la propria viata, motivarea GT de a fi activi; cresterea competitivitatii prin oferirea de servicii de FP, informare, consiliere, asistenta si infiintare de afaceri, in scopul maximizarii aportului lor la accentuarea progresului economic si social; cresterea alternativelor de venit prin ocupare a beneficiarilor; promovarea oportunitatilor ocupationale, in scopul diminuarii somajului;

mobilizarea si cresterea calitatii resurselor umane, incurajarea participarii active la dezvoltare; infiintarea de noi afaceri – crearea de noi locuri de munca. Proiectul va contribui la dezvoltarea durabila prin facilitarea integrarii durabile in economia formala si viata sociala, cu rezultat in directia cresterii calitatii vietii. Valoarea adaugata a proiectului presupune o contributie la obiectivul de dezvoltare durabila: cresterea contributiilor la bugetul de stat prin castigarea persoanelor pe piata muncii, furnizarea de servicii sociale eficiente si cresterea calitatii vietii beneficiarilor. Prin investitiile in nivelul de calificare, de autocunoastere si dezvoltare personala, de informare cu privire la beneficiile unei vieti active pe piata muncii, vom asigura formarea a 875 de cetateni mai bine pregatiti, care sa faca fata provocarilor din prezent si viitor si care sa fie capabili sa actioneze in mod responsabil.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

- **Inovare și TIC**

Vor fi implementate principalele tipuri de învățare prevăzute în DCI care asigură respectarea și implementarea dezvoltării durabile: „a învăța pentru a cunoaște” – prin conceptele și noțiunile dobândite în cursurile de formare, dezvoltare personală și consiliere, „a învăța pentru a acționa” – prin abilitățile și competențele dobândite în urma activităților formative. Inovare și TIC: se asigură accesul participanților la societatea informațională prin crearea unei pagini web și a unei rețele de informare și consiliere, facilitând utilizatorilor schimbul de bune practici, informație și materiale produse în timpul proiectului. Grupul țintă va beneficia de module de curs în domeniul TIC. Conform Strategiei Europa 2020, utilizarea TIC reprezintă unul din punctele critice în creșterea competitivității economiei europene în general. Modulele de curs TIC vor avea un efect pozitiv și în diminuarea efectului de "digital divide", fenomen ce înregistrează o creștere îngrijorătoare în special în mediul rural. În completare, rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi publicate pe site, astfel încât să constituie o sursă de bune practici la nivel național. Îmbătrânirea activă: Având în vedere creșterea numărului persoanelor vârstnice și necesitatea promovării unor inițiative eficiente de promovare a îmbătrânirii active și asigurarea de oportunități de muncă ne propunem implicarea unor persoane cu vârste diferite, care combină avantajele competențelor diferitelor grupe de vârstă. Proiectul își propune promovarea principiului îmbătrânirii active. Acest obiectiv este cu atât mai important cu cât este cunoscut fenomenul de „îmbătrânire” a populației; este importantă intervenția la nivelul dezvoltării principiului de îmbătrânire activă, atât pentru calitatea vieții persoanei în sine, cât și pentru dezvoltarea durabilă a comunității.

- **Abordare transnațională și interregională**

La nivelul celor 3 regiuni, Centru, Nord-Vest și Vest, se are în vedere dezvoltarea unei structuri de sprijin a inițiativelor locale pentru ocupare, prin promovarea și dezvoltarea resurselor umane în rândul somerilor. Centrele mobile de consiliere și formare, vor sprijini conectarea într-o abordare interregională, la structura partenerială transnațională, în vederea creșterii accesului la bune practici și experiențe privind dezvoltarea durabilă a resurselor umane la nivel european. Prin cooperarea cu 1 organizație parteneră din UE este asigurat transferul de informații, expertiză, bune practici și rezultate dobândite în derularea de proiectelor similare. Vizitele de studiu specifice vor oferi exemple concrete de bună practică în aplicarea de programe ce vizează formarea profesională, înființarea de mici afaceri meșteșugărești și dezvoltarea profesională în contextul crizei actuale, dar și componente de mediu, egalitate de șanse, etc, respectiv: dezvoltare durabilă, economică și socială.

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639

## Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

### Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare proгноzată	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat 01.04.2014 - 31.01.2015	Valoare realizată în perioada de raportare 01.02.2015-28.02.2015
<b>Indicatori de realizare imediată (output)</b>			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	875	167	0
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	875	167	0
Număr de participanți FSE din mediul rural	1000	690	58
Număr de participanți FSE – femei	500	365	25
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale	1000	280	119
Numărul participanților din zonele rurale	1000	690	58
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență	255	157	7
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	1000	690	58
Numărul participanților la programe de formare profesională	875	167	0
Numărul participanților la activități de evaluare a învățării anterioare	0	0	0
Numărul participanților la programe de sprijin pentru membrii de familie	0	0	0



# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

dependenți			
<b>Indicatori de rezultat</b>			
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	100	0	0
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	50	0	0
Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	20	0	0
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	20	0	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	175	0	0
Număr de participanți la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale	175	0	0
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	875	0	0
Parteneri transnaționali implicați în proiect - sustenabilitate zone rurale	1	1	0
<b>Indicatori de realizare imediată (output) adiționali</b>			
Angajați	0	0	0
Manageri	0		0

## Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

		0	
Persoane în căutarea unui loc de muncă	165	149	10
Persoane inactive	135	106	13
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	225	157	7
Șomeri	165	35	8
Șomeri de lungă durată	150	141	3
Șomeri tineri	160	102	17

### Grup țintă în perioada raportată:

Grup țintă	Valoare prognozată		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat 01.04.2014 - 31.01.2015		Valoare realizată în perioada de raportare 01.02.2015-28.02.2015	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane în cautarea unui loc de muncă	83 165	82	65	84	0	10
Persoane inactive	68 135	67	96	10	13	0
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	113 225	112	87	70	1	6
Șomeri	83 165	82	21	14	4	4
Șomeri de lungă durată	75 150	75	55	86	1	2
Șomeri tineri	80 160	80	41	61	6	11

Nota : Deoarece la rubrica „statutul pe piața muncii „(U) din anexa 10 nu există rubrica separată pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență, acestea au fost bifate la persoane inactive, iar la grupul țintă se regăsesc în rubrica de persoane ocupate în agricultura de subzistență(AC).

## 2. PROGRESUL PROIECTULUI

### 2.1. Alte aspecte contractuale

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

fe



Instrumente Structurale  
2007-2013

Pana la data intocmirii prezentului Raport tehnico-financiar au fost depuse patru notificari si patru acte aditionale dupa cum urmeaza :

Notificarea nr. 1 depusa cu adresa nr 531 din 10.06.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificare aprobata prin adresa 9498 din 19.06.2014

Notificarea nr. 2 depusa cu adresa 781 din 08.07.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificarea a fost aprobata.

Actul aditional nr 1 depus in data de 27.07.2014 si aprobat in data de 22.08.2014 , act aditional prin care au fost transferate sumele reprezentand subcontractarea consilierilor de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2 1.4 si 2.2 pana la sfarsitul lunii a opta de implementare.

Notificarea nr. 3 depusa cu nr.1442/26.09.2014, privind inlocuirea expertului grup tinta Ciortan Raluca Ionela cu Caliman Ioan, notificarea a fost aprobata prin adresa OIRPOSDRU NE nr.15795/07.10.2014.

Actul aditional nr 2, inregistrat la Asociatia Pakiv Romania cu nr.1472/06.10.2014, la OIRPOSDRU NE cu nr.15837/07.10.2014 si la OIRPOSDRU CENTRU cu nr.6015/03.11.2014 este actul aditional tripartit de transfer al monitorizarii proiectului de la OIRPOSDRU NE la OIRPOSDRU CENTRU. Acesta a fost semnat de toate partile si a inceput sa isi produca efecte incepand cu 03.11.2014.

Actul aditional nr.3, depus la OIRPOSDRU NE prin adresa nr.1622/28.10.2014 si a fost retras pentru a fi redepus la OIRPOSDRU CENTRU, act aditional prin care au fost transferate sumele reprezentand activitatile subcontractate de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2. Acest act aditional a fost depus prin adresa nr.6048/04.11.2014 la OIRPOSDRU CENTRU si a fost respins prin adresa OIRPOSDRU CENTRU din 13.11.2014.

Notificarea nr. 4 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 6049/04.11.2014 si a vizat inlocuirea expertului pentru achizitii Vasile Natalia Cristina cu Gligor Delia. Au fost solicitate clarificari prin adresa OIRPOSDRU CENTRU, inregistrata la Asociatia Pakiv Romania cu nr.1709/12.11.2014, privind functia ocupata de dna Gligor Delia la Primaria Comune Ciugud. Clarificarile au fost transmise si inregistrate la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 6321/17.11.2014. Notificarea a fost aprobata prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 6391E/21.11.2014.

Actul aditional nr.4, depus la OIRPOSDRU CENTRU prin adresa nr.6364/18.11.2014 si a vizat transferarea sumelor reprezentand activitatile subcontractate de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2. Acest act aditional a fost aprobat prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 6364 E/04.12.2014.

Notificarea nr. 5 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 7000/12.12.2014 si a vizat inlocuirea managerului financiar dl. Dan Enache cu dna. Barbu Maria - Loredana. Notificarea a fost aprobata prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 7000E/12.12.2014 si isi produce efecte incepand cu data de 23.12.2014.

Notificarea nr. 6 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 604/28.01.2015 si a vizat inlocuirea expertului evaluator dna. Enache Anca - Maria cu dna. Anghel Irina. Notificarea a fost aprobata prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 604E/04.02.2015 si isi produce efecte incepand cu data de 08.02.2015.

Notificarea nr. 7 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 989/09.02.2015 si a vizat prelungirea activitatii A1.2 Tiparire strategii (externalizare), pana la sfarsitul proiectului, pentru a fi





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

corelata cu activitatea A3.2 Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti. Notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 989E/12.02.2015 și își produce efecte începând cu data de 20.02.2015.

## 2.2. Calendar de raportare

Prezentul Raport tehnico-financiar este al X-lea raport tehnico financiar aferent perioadei 01.02.2015 (luna 11 din anul I de implementare a proiectului) până în data de 28.02.2015 (luna 11 din anul I de implementare a proiectului).

## 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

### 3.1. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare

În perioada de raportare ( 01.02.2015-28.02.2015) s-au realizat următoarele activități.

#### **Activitatea A1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru.**

Această activitate este formată din 4 subactivități, după cum urmează; A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.1.4.

În perioada de raportare s-au desfășurat acțiuni numai în cadrul subactivității 1.1

**În cadrul subactivității 1.1 - Conceperea și realizarea strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor**

**Până la data prezentului raport** cele 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor au fost elaborate. Au fost întocmite Strategii de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor pentru Regiunile Centru, NV și V, acestea regăsindu-se și în Strategia comună a celor trei regiuni.

#### **Activitate prelungită până în luna 11 de implementare implementare**

**În cadrul subactivității 1.3 Organizarea caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională se vor planifica și organiza caravanele de informare și constientizare pentru fiecare regiune în parte** în perioada de raportare s-a desfășurat caravana II de informare în fiecare din cele 3 regiuni de implementare ale cărei rezultate au fost următoarele:

- Au fost informate un număr total 50 de persoane

#### **Activitatea A2. Centre mobile de formare înființate în cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane în domeniul mestesugurilor - Programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole. Activitatea este formată din subactivitățile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5**

**În cadrul subactivității 2.1 Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare**

**Până la data întocmirii prezentului raport** au fost înființate centrele regionale, fiind închiriate spațiile necesare desfășurării activităților în regiunile nord-vest Oradea și Vest Timișoara, au fost realizate procedurile operationale de lucru, au fost realizate metodologii de lucru cu grupul tinta





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

precum si ROI si ROF pentru centre. De asemenea s-au stabilit pe baza nevoilor din centre listele cu dotarile centrelor, o parte dintre acestea au si fost trimise.

De asemenea au fost definitive procedurile operationale de lucru la nivelul celor trei centre regionale, regulamentele de oragnizare interna si functionare ale acestora ca si puncte de lucru ale beneficiarului , a fost completata lista expertilor in regiunile Centru, Nord Vest si Vest.

În perioada de raportare au fost realizate documentele administrative privind functionarea centrelor.

***Activitatea a fost finalizata in luna iunie 2014 , si prelungita cu incepere din luna 6 de implementare pana la finalul perioadei de implementare.***

**In cadrul subactivitatii 2.3 Recrutare , evaluare si selectie participanti,** au fost recrutati in grupul tinta un numar de 58 de beneficiari ai proiectului.

**In cadrul subactivitatii 2.4 Derulare cursuri de calificare/ recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC,** in cursul lunii februarie 2015 au debutat cursurile de formare pentru 6 grupe, in localitatile: Poiana Vadului (1 grupa), Vadul Motilor (1 grupa), Vidra (1 grupa), Pianu (3 grupe). Aceste cursuri se desfasoara pentru beneficiarii proiectului, in vederea certificarii acestora in ocupatia de „Lucrator in tamplarie”.

**Activitatea A3. Promovarea mestesugurilor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative.**  
**Activitatea este formata din subactivitatile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6**

**In cadrul subactivitatii 3.1 Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti** in perioada de raportare au fost stabilite persoanele care vor participa la desfasurarea vizitei de studio, a fost elaborate draftul agendei si conceptul vizitei de studiu.

**In cadrul subactivitatii 3.4 Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti** in perioada de raportare a continuat activitatea de elaborare a platformei e-learning pentru informare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti.

**In cadrul subactivitatii 3.5 Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti** in perioada de raportare au fost centralizate si studiate documentare - baza legala parcursa pentru intocmirea metodologiei de consiliere (documentele cadru adoptate de Ministerul Educatiei in ceea ce priveste invatarea pe tot parcursul vietii).

**Activitatea A5. Planificare, realizare si evaluare activitati.**

Activitatea cuprinde patru subactivitati si anume : 5.1, 5.2, 5.3 si 5.4

**In cadrul subactivitatii 5.1 Planificare, realizare si evaluare activitati** au fost elaborate fisele de implementare lunare, Stadiul implementarii si planul general de implementare a proiectului, precum si anexe aferente CRC 5.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 5.2 Monitorizare proiect** In perioada de raportare au fost intocmite fise de monitorizare si de evaluare pentru toate activitatile implemnetate si raportul de progres si de evaluare.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 5.3 Achizitii** au fost actualizate Anexele 10, 11 si 12.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 5.4 Audit**





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

Au fost auditate documente aferente lunii februarie 2015.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**Activitatea A6 . Promovarea proiectului**

Activitatea cuprinde patru subactivitati si anume 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4, in implementare aflandu-se numai primele trei subactivitati.

**In cadrul subactivitatii 6.1** Realizarea si actualizarea website proiect, website-ul a fost reactualizat lunar.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 6.3** Elaborarea , tiparirea si distribuirea materialelor de promovare, au avut loc întâlniri de lucru in vederea realizarii conceptelor si graficii materialelor publicitare, au fost realizate si s-a obtinut aprobarea pentru antetele proiectului. Materialele in forma grafica au fost inantate expertului de achizitii in vederea demararii procedurilor de achizitii. Achizitia a fost finalizata, materialele de promovare au fost tiparite, iar incepand cu luna noiembrie au fost distribuite in cadrul caravelor de informare, atat beneficiarilor directi ai proiectului cat si celor indirecti (reprezentanti ai autoritatilor publice locale, presa,etc). In perioada de raportare au fost distribuite o parte din materialele de promovare beneficiarilor proiectului.

*Activitatea continua pe toata durata proiectului*

**3.2 Abateri de la planificarea inițială și motive**

*Nu este cazul*

**3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare**

**Rezultate/realizări pentru activitatea A1:**

- 4 Minute ale intalnirilor de lucru
- 3 strategii regionale in forma finala,
- 50 persoane informate

**Rezultate/realizări pentru activitatea A2:**

- 6 grupe au inceput cursurile de formare profesionala,
- Documente privind functionarea Centrelor Regionale,
- 58 persoane recrutate din care :
  1. Persoane in cautarea unui loc de munca 10
  2. Persoane inactive 13
  3. Persoane ocupate in agricultura de subzistenta 7
  4. Someri 8
  5. Someri de lunga durata 3
  6. Someri tineri 17

**Rezultate/realizări pentru activitatea A3:**

- Stabilirea listei cu participantii la vizita de studiu, draftul agendei si conceptul vizitei de studiu,
- Print screen-uri realizare platforma e-learning,
- Documente cadru in vederea elaborarii Metodologiei de orientare si consiliere on-line,

SOLICITAT RAMBURSARE

FSE - POSDRU ID 129639

12 CONTRACT POSDRU/135/5.2/5/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



FE

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

#### **Rezultate/realizări pentru activitatea A5:**

- Planul general de implementare a proiectului;
- Stadiul de implementare a proiectului;
- Fisele de implementare;
- Raportul de progres;
- Fisele de monitorizare;
- Raportul de evaluare;
- Fisele de evaluare;
- Anexele 10, 11 și 12 actualizate;
- Documente aferente CRC 5.

#### **Rezultate/realizări pentru activitatea A6:**

- Actualizare a website-ului;
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> functional;
- 1 pagina de facebook a proiectului realizata si activa Mestesuguri Rurale;
- Promovare si diseminare informații privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului [www.pakiv.ro](http://www.pakiv.ro), [www.albaiulianul.ro](http://www.albaiulianul.ro), Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic
- 
- Materiale de promovare – pliante, roll-up, flyer-e, mape.
- Obținere avize.
- caravana de informare si publicitate II lansata in fiecare din cele trei regiuni de implementare

#### **3.4 Abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor așteptate:**

*Nu este cazul*

#### **3.5 Sinteza implementării următoarelor activități:**

- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora;  
*Nu este cazul.*

- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale.

*A avut loc prima vizita de studiu, care va avea ca scop schimbul de experienta in realizarea strategiilor locale si regionale in domeniul mestesugurilor. Expertii din proiect care s-au deplasat in Grecia pentru a participa la diverse intalniri in plan local si regional in cadrul carora le-au fost prezentate exemple de bune practici in implementarea strategiilor de dezvoltarea a activitatilor mestesugaresti, rezultatele fiind consemnate in strategiile realizate in cadrul activitatii 1.1.*

#### **3.6 Informare și publicitate**

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

Pentru a face publice informațiile legate de proiect, în perioada de raportare a fost realizată următoarele acțiuni:

- s-au promovat și diseminat informațiile privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului [www.pakiv.ro](http://www.pakiv.ro), [www.albaiulianul.ro](http://www.albaiulianul.ro), Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic.
- 1 caravană de informare și publicitate realizată în fiecare din cele trei regiuni de implementare.
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> functional
- 1 pagină de facebook a proiectului realizată și activă Mestesuguri Rurale

### **3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse**

Pe parcursul perioadei de raportare 01.02.2015 – 28.02.2015, membrii echipei de management au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării principiului egalității de șanse în ce privește angajarea unor experți în echipa de implementare a proiectului, selectarea grupului țintă și a implementării activităților de formare. Astfel, experții angajați în echipa de implementare a proiectului au fost selectați fără a se ține cont de naționalitatea, credința sau convingerea acestora religioasă, sex, stare civilă, stare fizică sau orice handicap, rasă sau originea etnică, orientare sexuală, vârstă.

### **3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu**

În ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă, un accent deosebit s-a pus pe protejarea mediului înconjurător și pe responsabilizarea atât a persoanelor care implementează proiectul, cu privire la importanța acestui obiectiv orizontal al POSDRU. În acest sens, în cursul activității pe care au desfășurat-o în perioada de raportare, membrii echipei de implementare au luat toate măsurile pentru a limita consumul excesiv de materiale consumabile, energie, apă etc. De asemenea, la sediul PAKIV, a fost sprijinit în continuare procesul de colectare și depunere tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner) la sediile ROMARE – cooperative de reciclare a materialelor înființate în cadrul unui alt proiect POSDRU, în care asociația Pakiv a fost partener.

### **3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului**

*Nu este cazul*

## **4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE**

### **4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare**

Următoarea perioadă de raportare cuprinde lunile 11-13 de implementare, respectiv **01.02.2015 – 20.04.2015.**

**Activitatea 1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru.**

**În cadrul Subactivității 1.1.** Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor se vor corela bazele de date cu coordonatori regionali. Întâlnirile se vor susține pe Skype între experții din Grecia și cei din România pentru a realiza strategiile. Se vor transmite rapoarte lunare expertului de implementare cu privire la stadiul realizării strategiilor. În final vor exista 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor realizate și publicate pe site, într-o broșură cât și în broșura cu rezultatele proiectului.

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

**Subactivitatea 1.2** Prevede tiparirea acestor 3 strategii regionale, cate 1 000 de bucati pentru fiecare regiune.

**In cadrul subactivitatii 1.3** - Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala se vor planifica si organiza caravanele de informare si constientizare pentru fiecare regiune in parte ; Centru, Vest si Nord Vest.

**Activitatea 2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane in domeniul mestesugurilor - programe de calificare/recalificare in domenii non-agricole.**

**In cadrul subactivitatii 2.1** Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare va continua activitatea si dezvoltarea Centrelor regionale si oferirea de catre aceste a sprijinului pentru beneficiarii proiectului.

**In cadrul subactivitatii 2.3 Recrutare, evaluare si selectie participanti** va continua activitatea de selectie a grupului tinta conform planificarilor intocmite de fiecare regiune in parte.

**In cadrul subactivitatii 2.4** - Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC se vor organiza noi serii de cursuri de calificare in meseriile pe care persoanele consiliate si recrutate le vor alege.

**In cadrul subactivitatii 2.5** Evaluare finala si certificare CNFPA vor fi sustinute examenele finale pentru grupele care vor termina cursurile de formare, iar absolventii vor fi certificati.

**Activitatea 3 Promovarea mestesugurilor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative.**

**In cadrul subactivitatii 3.1** Va fi organizata in luna martie 2015 o vizita de studiu pentru schimbul de bune practici intr-un stat membru UE, in urma careia va fi elaborat dosarul vizitei de studiu.

**In cadrul subactivitatii 3.2** vor fi elaborate drafturile celor trei strategii regionale de revigorare (dezvoltare) a activitatilor mestesugaresti in zona rurala realizate.

**In cadrul subactivitatii 3.3** va debuta organizarea sesiunilor de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri.

**In cadrul subactivitatii 3.4** va fi continuata munca de elaborare a platformei pentru informarea si consilierea on-line Mici afaceri mestesugaresti.

**In cadrul subactivitatii 3.5** vor demara serviciile de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti.

**In cadrul subactivitatii 3.6** se va desfasura activitatea de sustinere si asistare a unui numar de 30 de mici afaceri, 10 pe fiecare regiune.

**Activitatea 4. Organizarea unor burse de locuri de munca**

**In cadrul subactivitatii 4.1** va demara activitatea de organizare a celor trei burse de locuri de munca, in cele trei regiuni de implementare a proiectului.

**Activitatea 5. Activitati de management.**

**In cadrul subactivitatii 5.1** Planificare, coordonare, realizare si evaluare activitati – se va intocmi un raport tehnico-financiar, si o cerere de rambursare la finalul perioadei raportate.

**In cadrul subactivitatii 5.2** - Monitorizare proiect – se vor intocmi rapoarte de monitorizare, progres si de evaluare.

**In cadrul subactivitatii 5.3.** Coordonare/derulare achizitii publice – se vor achizitiona servicii de editare si tiparire ghiduri, se va organiza vizita de studiu, serviciile cu privire la spoturi.

**In cadrul subactivitatii 5.4** Audit se va intocmi un raport de audit financiar si expertiza contabila.

**Activitatea 6. Promovarea proiectului**

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

fe



Instrumente Structurale  
2007-2013

**In cadrul subactivitatii 6.1** - Realizarea si actualizarea periodica a site-ului proiectului va fi finalizat si actualizat site-ul proiectului.

**In cadrul subactivitatii 6.3** - Tiparirea si distribuirea materialelor de promovare.

#### **4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare**

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A1:**

- 3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor.
- 3 strategii regionale tiparite.
- 4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A2:**

- Derularea cursurilor de calificare si recalificare,
- Documente privind functionarea Centrelor Regionale,
- Documente privind recrutarea beneficiarilor in grupul tinta.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A3:**

- Dosar vizita de studiu,
- Draft strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti,
- Sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri,
- Documente stadiu Platforma orientare si consiliere on-line,
- Documente orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti,
- Documente privind sustinerea si asistarea afacerilor nou infiintate.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A4:**

- Documente privind organizarea burselor de locuri de munca

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A5:**

- Stadii de implementare a proiectului,
- Rapoarte de progres,
- Rapoarte de evaluare,
- Fise de implementare, monitorizare, evaluare,
- 1 raport tehnico-financiar, informari conform contractului de finantare, cereri de rambursare,
- Intocmire rapoarte de monitorizare si evaluare.
- Finalizare achizitiilor publice, caietele de sarcini, lansarea achizitiilor, evaluarea ofertelor, contractarea si derularea contractelor conform legislatiei in vigoare.
- 1 raport de audit financiar si expertiza contabila.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A6:**

- Dezvoltarea si actualizarea continua a website-ului proiectului.
- Receptionarea si distribuirea materialelor publicitare, in curs de realizare.

#### **5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI**

Proiectul se desfășoară în conformitate cu obiectivele propuse.

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

**TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI**

<b>Anul 1</b>													
Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor													Solicitantul, P1, P2
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)													Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala.													Solicitantul, P1, P2
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experientele de buna practica similare dintr-un stat membru UE													Solicitantul, P1, P2
A2.1. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare													Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare													Solicitantul, P1,

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639

# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A2.3. Recrutare, evaluare si selectie participanti																	Solicitantul, P1, P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC																	Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finala si certificare CNFPA																	Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti																	Solicitantul, P1, P2
A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti																	Solicitantul, P2
A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri																	Solicitant, P2
A3.4. Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line Mici afaceri mestesugaresti																	Solicitantul
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti																	Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea si asistarea unui numar de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune																	Solicitantul

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca /regiune cu cel puțin 140 de participanti si se vor oferi servicii de mediere cu potentiali angajatori din domeniile in care au fost derulate cursurile de formare in vederea plasarii participantilor pe piata muncii / 175 vor fi plasati													Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare si evaluare activitati													Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect													Solicitant
A5.3. Achizitii													Solicitantul
A5.4. Audit													Solicitantul, P2
A6.1 Realizare si actualizare website proiectului													Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului													Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare													Solicitantul, P1, P2
A6.4. Conferinta finala a proiectului													Solicitantul, P1, P2
<b>Anul 2</b>													
	<b>Semestrul 1</b>						<b>Semestrul 2</b>						
Activitatea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor													Solicitantul, P1, P2

SOLICITAT RAMBURSARE

FSE - POSDRU ID 129639

CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639

# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A1.2. Tiparire strategii (externalizare)																Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala.																Solicitantul, P1, P2
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiatiivelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experientele de buna practica similare dintr-un stat membru UE																Solicitatul, P1, P2
A2.1. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare																Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare																Solicitantul, P1,
A2.3. Recrutare, evaluare si selectie participanti																Solicitantul, P1, P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC																Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finala si certificare CNFPA																Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti																Solicitantul, P1, P2

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti														Solicitantul, P2
A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri														Solicitant, P2
A3.4. Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line Mici afaceri mestesugaresti														Solicitantul
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti														Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea si asistarea unui numar de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune														Solicitantul
A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca/regiune cu cel putin 140 de participanti si se vor oferi servicii de mediere cu potentiali angajatori din domeniile in care au fost derulate cursurile de formare in vederea plasarii participantilor pe piata muncii / 175 vor fi plasati														Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare si evaluare activitati														Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect														Solicitant
A5.3. Achizitii														Solicitantul
A5.4. Audit														Solicitantul, P2

# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A6.1 Realizare si actualizare website proiectului													Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului													Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare													Solicitantul, P1, P2
A6.4. Conferinta finala a proiectului													Solicitantul, P1, P2

**TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR**

Perioada: 01.04.2014-28.02.2015				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>A1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru</b>				
<b>A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor</b>	3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor realizate si publicate pe site, intr-o brosură cat si in brosură cu rezultatele proiectului	3 strategii regionale si o strategie comuna	100%	Activitate finalizata



# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A1.2. Tiparire strategii (externalizare)</b>	3 strategii regionale tiparite, cate 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare	Demararea documentelor pentru achizitia serviciilor de tiparire	5%	Activitate inceputa
<b>A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala</b>	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a contribui la: - constientizarea intereselor profesionale si aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizand metode si instrumente specifice. - Furnizare informatii in legatura cu profesiile si ocupatiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregatire, calificare si exigentele acestor ocupatii, caravanele se vor desfasura cu ajutorul centrelor mobile in vederea realizarii totodata si a activitatilor de consiliere	748 persoane informate 748 de persoane recrutate 21 fise de comunitati 7 Acorduri de colaborare 3 comunicate de presa	88,52%	In curs
<b>A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experientele de buna practica similare dintr-un stat membru UE</b>	o vizita de studiu intr-unul din statele membre UE realizata in vederea corelarii datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experientele de buna practica similare dintr-un stat membru UE	O vizita de studiu realizata, 1 dosar vizita de studiu	100%	Activitate finalizata
<b>A2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane in domeniul mestesugurilor - Programe de calificare/recalificare in domenii nonagricole</b>				

# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A2.1. Inițierea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare.</b>	3 contracte de închiriere spații; 3 centre funcționale; 3 regulamente de organizare și funcționare;	2 contracte de închiriere ( Vest și Nord Vest) 1 Decizie regiunea centru ROI ROF Documente de funcționare CRDRUCMF	62,5%	In curs
<b>A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare</b>	7 cursuri acreditate (olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale, lucrator asamblor material din textile și piele, tesatori și tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri)	cursuri acreditate	100%	Activitate finalizata
<b>A2.3. Recrutare, evaluare și selecție participanți.</b>	Selectie 875 participanți din mediul rural din care 50% femei	1 Metodologie de recrutare, evaluare și selecție participanți cursuri Locatii cursuri stabilite Identificare formatori	5%	In curs
<b>A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala și TIC</b>	Se vor organiza serii de cursuri de calificare in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale, lucrator asamblor material din textile și piele, tesatori și tricotori, tamplar manual /artizanal, tapiteri.	Documente privind formarea grupelor, identificarea formatorilor și a locatiilor, Derularea cursurilor pentru 6 grupe	10%	In curs

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSORU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A2.5. Evaluare finala si certificare CNFPA</b>	participantii vor fi examinati de o comisie de examinare si cci care vor obtine punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA in ocupatia aferenta cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministererele Muncii si Educatiei		0	Activitate ne ceputa
<b>A3. Promovarea mestesugurilor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative</b>				
<b>A3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti.</b>	O vizita de studiu pentru schimbul de bune practici intr-un stat membru UE	Documente de pregatire a vizitei de studiu, lista participanti, concetul si draftul agendei vizitei de studiu	5%	Activitate inceputa
<b>A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti</b>	Trei strategii regionale de revigorare (dezvoltare) a activitatilor mestesugaresti in zona rurala realizate si publicate pe site-ul proiectului si al partenerilor implicati in reteaaua parteneriala a acestui proiect dar si in brosură cu rezultatele finale ale proiectului diseminta in cadrul conferintei de final a proiectului		0	Activitate ne inceputa
<b>A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri.</b>	12 sesiuni de initiere si asistenta pentru infiintarea de mici afaceri (ateliere mestesugaresti, servicii necesare in mediul rural,etc.)		0	Activitate ne inceputa

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A3.4. Inițierea unei rețele de informare și consiliere on-line mici afaceri meșteșugărești</b>	O rețea de informare și consiliere on-line: Mici afaceri meșteșugărești	Draft Platforma pentru informare și consiliere on-line: Mici afaceri meșteșugărești	10%	Activitate începută
<b>A3.5. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești.</b>	100 de persoane orientate și consiliate online	Documente pentru elaborarea Metodologiei pentru Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești.	5%	Activitate începută
<b>A3.6. Susținerea și asistarea unui număr de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune</b>	30 de mici afaceri meșteșugărești inițiate, susținute și asistate – câte 10 de fiecare regiune.		0	Activitate ne începută
<b>A4. Organizarea unor burse de locuri de muncă</b>				
<b>A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de muncă/regiune</b>	3 burse de locuri de muncă/regiune cu cel puțin 140 de participanți și se vor oferi servicii de mediere cu potențiali angajatori din domeniile în care au fost derulate cursurile de formare în vederea plasării participanților pe piața muncii / 175 vor fi plasați		0	Activitate ne începută
<b>A5. Activitatea de management</b>				

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



je

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A5.1. Planificare, realizare si evaluare activitati</b>	aprox. 6 cereri de rambursare, 18 de sedinte organizare, proceduri de lucru pentru fiecare activitate, contracte de munca echipa implementare/management si fise de post, rapoarte activitate/fise de pontaj experti lunare	4 cereri rambursare , 1 cerere de plata 4 rapoarte tehnico financiare, 6 sedinte de organizare proceduri de lucru	62,5%	In curs
<b>A5.2. Monitorizare proiect – caracter permanent</b>	Rapoarte de monitorizare proiect	6 rapoarte de monitorizare	62,5%	In curs
<b>A5.3. Achizitii</b>	Achizitii necesare implementarii proiectului, conform legilor si instructiunilor in vigoare: plan achizitii, dosare complete de achizitii conform instructiunilor si legislatiei. Achizitiile vor fi anuntate in mass-media, conform instructiunilor si legislatiei in vigoare	4 dosare de achizitii intocmite	16.67%	In curs
<b>A 5.4. Audit</b>	Audit extern	4 Rapoarte audit	62,5%	In curs
<b>A6. Promovarea proiectului</b>				
<b>A6.1 Realizare si actualizare website proiectului</b>	1 Website al proiectului realizat si actualizat	1 website creat si actualizat	62,5%	In curs
<b>A6.2. Conferinta de lansare a proiectului</b>	1 Conferinta lansare proiect realizata	1 conferinta realizata	100%	Finalizata
<b>6.3. Elaborarea, tiparirea si Distribuirea materialelor de promovare</b>	1.000 pliante, 1.000 mape, 1.000 fluturasi, 1.000 brosurile proiect, 1.000 tricouri, 1.000 sepci, 1.000 pixuri personalizate, 1.000 brelocuri personalizate, 12 rollbanner si 2 spoturi radio/tv realizate si difuzate	O parte din materiale de promovare tipărite și distribuite.	62,5%	In curs



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



je

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>6.4. Conferinta finala a proiectului</b>	1 Conferina final proiect	0	0	Activitatea ne inceputa
---	---------------------------	---	---	-------------------------

**TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE –**

**01 Februarie 2015– 20 mai 2015**

		Perioada de raportare		
No	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Luna 11 (F)	Luna 12(M)	Luna 13 (M)
<b>Activitatea A 1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru</b>				
<b>Activitatea 1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor;</b>	3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor realizate si publicate pe site, intr-o brosură cat si in brosură cu rezultatele proiectului;			
<b>Activitatea 1.2 Tiparire strategii (externalizare);</b>	3 strategii regionale tiparite, cate 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare			
<b>Activitatea 1.3 Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala</b>	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a contribui la: - constientizarea intereselor profesionale si aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizand metode si instrumente specifice. - Furnizare informatii in legatura cu profesiile si ocupatiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregatire, calificare si exigentele acestor ocupatii, caravanele se vor desfasura cu ajutorul centrelor mobile in vederea realizarii totodata si a activitatilor de consiliere			





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>Activitatea A 2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane in domeniul mestesugurilor -programe de calificare/recalificare in domenii non-agricole</b>				
<b>A2.1. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare</b>	3 contracte de inchiriere spatii; 3 centre functionale; 3 regulamente de organizare si functionare;			
<b>Activitatea 2.3 Recrutare, evaluare si selectie participanti.</b>	Selectie 875 participanti din mediul rural din care 50% femei;			
<b>Activitatea 2.4 Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC</b>	Se vor organiza 35 serii de cursuri de calificare (25 participanti), in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor materiale din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri, lucratori in broderie si blanari.			
<b>Activitatea 2.5 Evaluare finala si certificare CNFPA</b>	participantii vor fi examinati de o comisie de examinare si cei care vor obtine punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA in ocupatia aferenta cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerele Muncii si Educatiei			
<b>Activitatea A 3. Promovarea mestesugurilor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative</b>				
<b>A3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti.</b>	O vizita de studiu pentru schimbul de bune practice intr-un stat membru UE			
<b>A3.2. Elaborarea a</b>				

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



re

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti</b>				
<b>A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri.</b>				
<b>A3.4. Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line mici afaceri mestesugaresti</b>	O retea de informare si consiliere on-line: Mici afaceri mestesugaresti			
<b>A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti.</b>	100 de persoane orientate si consiliate online			
<b>A4. Organizarea unor burse de locuri de munca</b>				
<b>A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca/regiune</b>				
<b>Activitatea A 5. Activitati de management</b>				
<b>Activitatea 5.1 Planificare, realizare si evaluare activitati</b>	Intalniri saptamanale de lucru; Realizare documente finale de contractare; realizare contracte de munca; realizare documente financiare ( grafic de rambursari, anexe conturi proiect, proiectie financiara , cash flow)			
<b>Activitatea 5.2 Monitorizare proiect</b>	Realizare planificari si metodologie de monitorizare			

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



# Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>Activitatea 5.3 Achizitii</b>	Realizare plan de achizitii si comunicare parteneri; Realizare dosare achizitii pentru :- inchiriere spatii centre; - leasing operational, achizitie servicii experti transnationali realizare strategii, materiale publicitare;			
<b>5.4 Audit</b>	Verificare si certificare prima cerere de rambursare			
<b>Activitatea A6. Promovarea proiectului</b>				
<b>Activitatea 6.1 Realizarea si actualizarea website proiect</b>	Achizitie domeniu; Realizare grafica si design pagina WEB			
<b>Activitatea 6.3 Elaborarea , tiparirea si distribuirea materialelor de promovare</b>	Realizarea grafica materiala publicitare; Obtinere avize de vizibilitate; Predare materiale achizitor; Contact permanent cu echipa;			

**Preşedinte Asociația Pakiv Romania**

**Manager de proiect**

**Gruia Ioan BUMBU**



SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639